

**Quelle: „Gute Geschäfte“. Marktplatz für Unternehmen und Gemeinnützige. Leitfaden.
Bertelsmann Stiftung 2007, S. 25f**

Projektmeilensteine

Als erste Vorlage mag Ihnen die folgende idealtypische Planung dienen, die den Erfahrungen der bisherigen Marktplatzpilotprojekte entspricht. Beachten Sie hierbei, dass in den Zeitabständen keine Ferien- bzw. gesellschaftliche „Ruhezeiten“ eingerechnet sind, in denen bei Ihnen wenig organisiert werden kann (Weihnachten, Ostern, Sommerferien, Karneval ...). Hier müssen Sie ggf. entsprechende Zeiten hinzufügen. „X“ steht in der folgenden Planung für den Marktplatztermin und „KW“ für Kalenderwochen vor bzw. nach diesem Termin.

X-26 KW (also 26 Wochen vor dem Marktplatztermin): Beginn mit der Marktplatzvorbereitung auf der Basis einer entwickelten Marktplatzgestalt und einer engagierten Initiativegruppe.
Marktplatztermin ist vorläufig festgelegt, wird aber noch überprüft.

X-26 – 24 KW: Ansprache potenzieller Mitveranstalter und Unterstützer

X-20 KW: Konstituierung der verantwortlichen Veranstalter- sowie der Organisationsgruppe
Spätestens Buchung des Veranstaltungsraumes und Veröffentlichung des Marktplatztermins
Internetauftritt mit den Basisinformationen (zunächst als Teil des Internetauftritts eines Mitveranstalters)

X-19 KW: Start der Ansprache und Gewinnung von Unternehmen und Gemeinnützigen

X-13 KW: Erstes Seminar mit Gemeinnützigen und Zusammentragen der möglichen Engagementprojekte (Erläuterung weiter unten)

X-11 KW: Erste Infoveranstaltung(en) mit Unternehmen. Präsentation bislang möglicher Engagementprojekte (Erläuterung weiter unten)

X-10 – 4 KW: Erforderlichenfalls weitere Seminare für Gemeinnützige und Infoveranstaltungen für Unternehmen

X-6 KW: Angestrebte Mindestteilnehmerzahl von Unternehmens- und Gemeinnützigenseite erreicht – wenn nicht: zusätzliche / verstärkte Akquisemaßnahmen

X-6 KW: Erste Presseinformation

X: Marktplatzveranstaltung

X+2-3 KW (also zwei bis drei Wochen nach dem Marktplatz): Nachfassen bei den Marktplatzteilnehmern (Engagementvereinbarung konkretisiert? Gab es Probleme? Gibt es Unterstützungsbedarf? ...)